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工事検査書類の一例

デ バ 成・大量のインデックス（タイトルバトラーで作成）

・検定書類は３箱 総重量 ５６ｋｇ

・表紙はテプラのオンパレード

検定書類は３箱 総重量 ５６ｋｇ

書類の山

莫大な労力
＆

無駄な事務用品無駄な事務用品
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注 検査 流

検査書類作成の効率化

・受注から検査までの流れ

工 事 受 注

円滑化会議第１回
CALS/EC事前協議

・施工計画書の作成の手引き
・エコ化マニュアル
土木用語日本語

・・・独自マニュアルを作成し事務所内で活用
CALS/EC事前協議

滑化会議第 回

・土木用語日本語IME

社内検査実施

円滑化会議第２回
施工計画机上説明

・施工計画書チェックリスト

工事施工中
・発注者支援業務の活用によるサポート
・適切に作成されているかプロセスチェックでの確認

検 査 準 備 ・検査会場での接続テスト及びリハーサル
の実施

3完成検査（検定）



電子検査の状況

検査 景

・電子検査でスッキリ！検査書類の作成時間も激減！

電子検査風景
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慣例、前例で作成していた書類の見直しによる効率化

主任

写真はプリントした
ほうがいいかな・・・

検定官

主任
監督員

紙書類も作ったほうが
安心かな・・・

発注者
支援業務

担当技術員
・どんな検査になるか受注者は不安
でいっぱいです。

そのため検査でほとんど見られた事現場代理人
社内検査員

そのため検査でほとんど見られた事
のない書類にも多大な労力をかけて
作成・・・

検査で高い評価を得るた
めに書類は多いにこしたこ

本来、不要な書類を作成しないために
工事円滑化会議（三者連絡会議）を開催し、
発注者 受注者 発注者支援業務の３者

本来、不要な書類を作成しないために
工事円滑化会議（三者連絡会議）を開催し、
発注者 受注者 発注者支援業務の３者
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めに書類は多いにこしたこ
とないのでは・・・

発注者・受注者・発注者支援業務の３者
にて協議し、検査書類の作成方法・検定の
方法を決定します。

発注者・受注者・発注者支援業務の３者
にて協議し、検査書類の作成方法・検定の
方法を決定します。



検査で紙を見てもらうもの

監督員から検査官に対し工事円滑化会議（三者連絡会議）での決定事項を事
前に伝えてもらい、受注者は書類作成を実施。

検査で紙を見てもらうもの、

電子データで見てもらうもの
を一覧表に記入し明示する。

※ラミネートしたもの書類箱にも貼
り付けます。
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